

Iktatószám: IKT-2016-615-11-00000761000013
 Kedvezményezett neve: **Levelek Nagyközség Önkormányzata**
 Projekt címe: **5 csoportos óvoda építése**
 Projekt azonosítószám: **TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00010**

Támogatási Szerződés 7. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8.
 Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.
 Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Lajosné igazgató; dr. Kócsi Tünde irodavezető; Béres Péter osztályvezető
 Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970
 Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Levelek Község Önkormányzat**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 4555, Levelek, Rákóczi utca 2.
 Székhely: 4555, Levelek, Rákóczi utca 2.
 Azonosító szám (törzs-szám): 732297
 Adószám: 15732293-2-15
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10044001-00347561-00000017**
 Aláírásra jogosult képviselője: Borsodi László polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. év május hó 30. napján a **5 csoportos óvoda építése** című projekt előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00010** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
 - az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év augusztus hó 31. nap
 - az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021. év november hó 29. nap.

A Támogatási Szerződés 3. sz. A projekt mérföldkövei mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 3. sz. melléklete lép.

A Támogatási Szerződés 5. sz. A projekt indikátorai mellékletének helyébe jelen szerződésmódosítás 5. sz. melléklete lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.
4. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával.

<p><i>Levelek Község Önkormányzat</i></p> <p>Levelek Község Önkormányzat Kedvezményezett</p>  <p>Kelt: Nyíregyháza, 2020. év hónap napján</p>	<p><i>Magyar Államkincstár</i></p> <p>Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Köznevelési Szervezet</p>  <p>Kelt: Nyíregyháza, 2020. év hónap napján</p>
---	---

Mellékletek:

- 3. melléklet – A projekt mérföldkövei
- 5. melléklet – A projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00010**

Kedvezményezett: **Levelek Nagyközség Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.09.30.	<p>Projekt előkészítés dokumentumai: engedélyes tervek, rehabilitációs környezetterv, Kiviteli tervek, megalapozó dokumentum, műszaki tervek, projektmenedzsmenti szolgáltatás, személyi jellegű kifizetés</p> <p>A projekt előkészítése, tervezése, majd megvalósítása során a Felhívás 3.2 „a projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek való megfeleltetéshez kapcsolódó dokumentumok benyújtása”.</p> <p>A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételeknek való megfelelést igazoljuk.</p>
2	2017.11.30.	közbeszerzési eljárás lefolytatása
3	2018.05.25.	közbeszerzési eljárás lefolytatása
4	2019.10.31.	Terület előkészítési, projektmenedzsmenti szolgáltatás, személyi jellegű kifizetés
5	2019.12.31.	Építőmesteri munkák 25 %, projektmenedzsmenti szolgáltatás, személyi jellegű kifizetés, műszaki ellenőri szolgáltatás. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolás
6	2021.01.31.	Építőmesteri munkák 50 %, projektmenedzsmenti szolgáltatás, személyi jellegű kifizetés, műszaki ellenőri szolgáltatás. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolás
7	2021.05.22.	Építőmesteri munkák 100 %, projektmenedzsmenti szolgáltatás, személyi jellegű kifizetés műszaki ellenőri szolgáltatás. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolás

8	2021.08.31.	Tájékoztatás, nyilvánosság, projektmenedzsmenti szolgáltatás, személyi jellegű kifizetés, a projekt zárása. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl.: kifizetést igazoló bankkivonatok stb.), záró kifizetés igénylés.
---	-------------	---

Levelek Nagyközség Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt Nyíregyháza, 2020. év 12 hónap
21. napján.

Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt Nyíregyháza, 2020. év 12 hónap
22. napján.

